

# RAPPORT SEMESTRIEL (Mai - décembre 2021)

## MISE EN PLACE D'UNE GESTION PARTICIPATIVE ET INTEGREE DES RESSOURCES MARINES



Pacific  
Community  
Communauté  
du Pacifique



Financé par  
l'Union européenne




# Convention ADECAL / province Sud (Mai 2021 à septembre 2022)

- **MISSION**: Selon l'approche adoptée pour chaque projet, l'objectif est de proposer, de manière concertée et participative, un **modèle de plan de gestion par espèce ciblée ou par espace de gestion**, ou du moins, d'impulser une dynamique pour atteindre cet objectif.
  
- **PROJET ESPECE** : Pêche professionnelle (crabe de palétuvier et holothurie de sable) -> **pilotage Service des pêches (ex-DDR)**
  - Livrable : Diagnostic des besoins et des préoccupations des différentes parties prenantes et recommandations, qui intègrent les réalités juridiques, pour alimenter la réflexion pour définir le futur modèle de gestion (2022).
  
- **PROJET ESPACE** : Règlementation pêche spécifique aux sites UNESCO (ZCO et GLS) -> **pilotage SCBT (ex-DENV)**
  - Livrable : Proposition de modification de la réglementation provinciale en matière de pêche sur les sites UNESCO (2022).

# Planification initiale

	Mai 2021- Juillet 2021	Août 2021- Octobre 2021	Nov 2021- Janvier 2022	Fev 2022 - avril 2022	Mai 2022- Août 2022
<b>Opération 6A.1 - Soutien des systèmes de gestion participative et intégrée des ressources halieutiques</b>					
Action 6A.1.1 Mise en place d'une gestion participative et intégrée des ressources halieutiques (NC)					
<b>Initiative PS</b>					
Embauche personnel permanent à la 3DT (PS)					
<i>Rapport semestriel</i>					
<i>Rapport final</i>					
i) Crabe de palétuvier					
<i>Animer la dynamique</i>					
<i>Revue bibliographique</i>					
<i>Diagnostic</i>					
<i>Recommandations- proposition de modèle de gestion</i>					
<i>Retour parties prenantes et ajustements</i>					
ii) Holothurie de sable					
<i>Participer et contribuer aux 1er ensemencements (voir 6A.2.2)</i>					
<i>Animer la dynamique</i>					
<i>Revue bibliographique</i>					
<i>Diagnostic</i>					
<i>Recommandations- proposition de modèle de gestion</i>					
<i>Retour parties prenantes et ajustements</i>					
iii) Réglementation pêches spécifiques					
<i>Planning des ateliers</i>					
<i>Identification et priorisation des sujets</i>					
<i>Recommandations /Proposition de modification de la réglementation pour les parcs marins</i>					

# Répartition de la charge de travail de la mission par projets ESPECE / ESPACE (consommé/prévisionnel)



# Perspectives de calendrier - Projet ESPECE

	Phase 1 (mai-décembre 2021)								Phase 2 (janvier-avril 2022)				Phase 3 (juin-septembre 2022)				
	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Octobre	Nov	Déc	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
<b>PROJET ESPECE</b>																	
<b>Espèce-Crabe de palétuvier</b>																	
Revue bibliographique	■	■															
Diagnostic et profil de la pêche		■	■														
Benchmark des modèles de gestion existants				■	■												
création et concertation groupe travail						■	■	■	■	■	■						
Restitution étude nasse à crabe								■	■								
Test - proposition de modèle de gestion										■							
Optimisation - Retour parties prenantes et ajustements											■	■					
Recommandation - Proposition d'éléments de gestion													■	■			
<b>Espèce-Holothurie de sable</b>																	
Revue bibliographique	■	■															
Diagnostic et profil de la pêche			■	■													
Benchmark des modèles de gestion existants					■	■	■										
création et concertation groupe travail								■	■	■	■	■					
Rencontre CITES									■								
Restitution évaluation des stocks 2021									■								
Test - proposition de modèle de gestion													■				
Optimisation - Retour parties prenantes et ajustements														■	■		
Recommandation - Proposition d'éléments de MAJ de gestion																■	■




# PROJET ESPACE

## Réglementation pêche sur les sites Unesco


- **OBJECTIF** : Concerter pour créer une réglementation de la pêche adaptée à la **ZCO/GLS** en vue d'une gestion durable des ressources marines.
- **ENGAGEMENT**: PS vis-à-vis de l'UNESCO: « Maintien de l'intégrité du Bien inscrit »
- **METHODE**:
  - En **ZCO**, l'animation participative cible la consultation des divers groupes d'acteurs, selon les **différents intérêts** (sociaux, économiques, environnementaux, etc.) en partant des **propositions faites directement par les pêcheurs plaisanciers**.
  - En **GLS**, l'animation participative s'attache à la méthode de concertation initiée par le bureau d'études *Bioeko* dans le cadre de la **mise à jour du plan de gestion** (2023-33).

# Etapes / Calendrier (ZCO)





# LES ACTEURS DIRECT ET INDIRECTS



# Acteurs concertés

**IDEE**

**PROPOSITION**

**RECOMMANDATION**

1. Collecte des réflexions

2. Formulation

3. Priorisation

4. Amélioration

5. Réglementation

Mai 2021

Octobre

Décembre

Mai

Septembre 2022

PECHEURS PLAISANCIERS




PECHEURS PROFFESIONNELS

OPERATEURS TOURISTIQUES



SCIENTIFIQUES



METIERS DE CONTROLE



ONG



GESTIONNAIRES

INFORMATION  
SENSIBILISATION  
ADHESION

EXPERTS JURIDIQUES




**STRATEGIE DE COMMUNICATION**

# CONCERTATION DES PECHEURS EN ZCO

## PARTICIPATION CONCERTATION

(63 personnes)



■ pêcheurs plaisanciers ■ pêcheurs professionnels

## CLASSIFICATION DES PROPOSITIONS

- **Thèmes:** PRATIQUES (type de pêche) / ESPECES (réglementées ou non)
- **Collecte:** + de **100 propositions** auprès des 2 filières de pêche **professionnelle/plaisance** (4 ateliers de concertation à différents endroits en ZCO, soit 8h de discussions)
- **Pondération:** degré d'**acceptabilité sociale** (prioritaires / secondaires / transversales = font consensus / à acceptabilité variable), soit **environ 50 propositions retenues pour analyse.**




# RESULTATS PRELIMINAIRES (ZCO)



*Consensus*

chez les pêcheurs plaisanciers


(9 ≤ N ≤ 18)





# RESULTATS PRELIMINAIRES (ZCO)

## *Acceptabilité variable* chez les pêcheurs plaisanciers



# Grille préliminaire de priorisation (ZCO)

CRITERES	SPECIFICITES	PONDERATION	TOTAL	COMMENTAIRES
<b>Validation bioéconomique</b>	Données scientifiques sur la ressource	15%	<b>35%</b>	Choix variable (seuil de connaissances go/no go:5/15)
	Impact économique vs modification du codenv	10%		Choix variable (seuil de rentabilité pecheur (5) vs achat consommateur (5) go/no go)
	Sensibilité socioculturelle vs modification du codenv	10%		Choix binaire (seuil de sensibilité go/no go: 1/0 pour totem)
<b>Acceptabilité sociale (administrés)</b>	Pêcheurs professionnels	10%	<b>30%</b>	Choix multiples (3 niveaux: en accord (10)/mitigé (5)/désaccord (0))
	Pêcheurs non professionnels	10%		Choix multiples (3 niveaux: en accord (10)/mitigé (5)/désaccord (0))
	Associations environnementales	8%		Choix multiples (3 niveaux: en accord (10)/mitigé (5)/désaccord (0))
	Pêche récréative touristique	2%		Choix multiples (3 niveaux: en accord (10)/mitigé (5)/désaccord (0))
<b>Applicabilité géographique</b>	PS	10%	<b>25%</b>	Choix binaire (seuil d'applicabilité go/no go: 1/0 pour oui/non)
	Zones UNESCO (ZCO et GLS)	10%		Choix binaire (seuil d'applicabilité go/no go: 1/0 pour oui/non)
	Zone ZCO seulement	5%		Choix binaire (seuil d'applicabilité go/no go: 1/0 pour oui/non)
<b>Faisabilité de contrôle</b>	Faisabilité technique vis-à-vis des outils /pratiques/formation et des spécificités espèces / zones (pas des moyens humains)	10%	<b>10%</b>	Choix multiples (seuil de faisabilité go/no go: prioritaire (10) / faisable (8) / moyennement faisable (5) / pas faisable (0), le zéro étant éliminatoire)
<b>TOTAL</b>	Validation de la mise à jour du Codenv	100%	<b>100%</b>	seuil de validation (70%)

➤ **La pondération pourra être révisée au terme de la démarche, selon les données acquises et les concertations faites avec l'ensemble des groupes**

# RESULTATS ATTENDUS

- **Choix des propositions finales qui pourraient être traduites soit en textes législatifs, soit en recommandations dans les plans de gestion (si données manquantes notamment)**
- **Les propositions pourront être adoptées à différentes échelles: réglementation spécifique au Parc marin concerné / réglementation applicable sur les 2 parcs marins / réglementation pêche à l'échelle de la province**

# VALIDATION



*Méthode de concertation?*



*Planning de consultation?*



*Stratégie de communication?*

**MERCI ET A BIENTÔT !**